新図書館移転スケジュール

平成30年11月28日現在

2018年12月

作業項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
書架整理・資料清掃															防虫作業									天皇誕生日・振替休日					年末年始の休日		
なぞり																	児童書（18,756冊）														
エラーチェック・不明本探し																															
箱詰め（児童室・移動図書館）																															

2019年1月

作業項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
箱詰め（児童室・移動図書館）	年末年始の休日													成人の日																	
箱詰め（一般室）																					閉架図書（11,576冊）							新書（24,562冊・820箱）			
箱詰め（閉架書庫）							一般書（30,219冊）																								
新着図書納入・検収・受入																												●			

2019年2月

作業項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
新着図書納入・検収・受入											建国記念日																	
城辺庁舎(北分館資料・備品等)移転準備	新書（24,562冊・820箱）																							新書（5,000冊・170箱）				
中央公民館(備品等)移転準備																												
新着図書納入・検収・受入																									●			

2019年3月

作業項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
新着図書納入・検収・受入																															
移転準備最終確認																															
不要物整理																															
事務文書等移転準備・移転																															
城辺（郷土資料箱詰め）				郷土資料（40,000冊）																											
図書システム設置（新図書館）																															