

平成31年度 宮古島市発注予定工事一覧表（工事）

工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当課
林村東地区畑地かんがい施設 工事	第2四半期	下地林村東地 内	土木A	約7ヶ月 H31.8月～ H32.2月	畑かん A=7.5ha	農村整備課
下南東第2地区畑地かんがい 施設工事(H31-1)	第2四半期	城辺下南東地 内	土木A	約6ヶ月 H31.9月～ H32.2月	畑かん A=3.15ha	農村整備課
与並武地区ほ場整備工事 (H31-1)	第2四半期	城辺与並武地 内	土木A	約9ヶ月 H31.6月～ H32.2月	区画整理 A=5.0ha	農村整備課
上野・宮国地区農道設置工 事(H31-1)	第2四半期	上野・宮国地 内	土木A	約5ヶ月 H31.8月～ H31.12月	農道工事 L=955m	農村整備課
火山地区ほ場整備工事(H31- 1)	第3四半期	伊良部火山地 内	土木A	約6ヶ月 H31.10月～ H32.3月	区画整理 A=5.0ha	農村整備課
火山地区ほ場整備工事(H31- 2)	第3四半期	伊良部火山地 内	土木A	約6ヶ月 H31.10月～ H32.3月	区画整理 A=4.4ha	農村整備課
仲原西地区ほ場整備工事 (H31-1)	第3四半期	城辺仲原西地 内	土木A	約6ヶ月 H31.10月～ H32.3月	区画整理 A=4.5ha	農村整備課
仲原西地区ほ場整備工事 (H31-2)	第3四半期	城辺仲原西地 内	土木A	約6ヶ月 H31.10月～ H32.3月	区画整理 A=4.0ha	農村整備課
来間南地区農地保全 整備工事	第2四半期	下地来間南地 内	土木C	約3ヶ月 H31.7月～ H32.10月	防風施設 L=338m	農村整備課
来間南地区畑地かんがい 施設工事	第2四半期	下地来間南地 内	土木A	約8ヶ月 H31.7月～ H32.2月	畑かん A=3.15ha	農村整備課
来間南地区農道舗装工事	第4四半期	下地来間南地 内	ほ装B	約3ヶ月 H31.12月～ H32.2月	農道舗装工 L=317m	農村整備課
佐和田地区農地保全 整備工事(H31-1)	第2四半期	伊良部佐和田 地内	土木A	約8ヶ月 H31.7月～ H32.2月	防風施設 L=725.9m	農村整備課
仲原地区農地保全 整備工事(H31-1)	第2四半期	城辺仲原地 内	土木C	約5ヶ月 H31.6月～ H32.10月	防風施設 L=133.5m	農村整備課
西東西地区ほ場整備工事 (H31-1)	第2四半期	城辺西東地 内	土木A	約9ヶ月 H31.6月～ H32.2月	区画整理 A=2.4ha	農村整備課
比嘉地区法面保護工事 (H31-1)	第2四半期	城辺比嘉地 内	土木A	約8ヶ月 H31.7月～ H32.2月	法面保護工 A=5,786.4㎡	農村整備課
横嶺地区農道舗装工事	第1四半期	伊良部横嶺地 内	ほ装B	約3ヶ月 H31.6月～ H31.9月	農道舗装工 A=1,123.8㎡	農村整備課
友利地区農道改良工事	第2四半期	城辺友利地 内	土木D	約3ヶ月 H31.9月～ H31.11月	農道改良工 L=145.0m	農村整備課
イムギャー広場前駐車場安 全柵補修工事一式	第1四半期	イムギャー公 園地内	土木D	約3ヶ月		農政課
島尻漁港浮き橋補修工事	第1四半期	島尻漁港	土木D	4ヵ月	浮き橋補修一式	水産課
川満漁港遊歩道施設解体撤 去工事	第3四半期	川満漁港	土木B	6ヵ月	解体工事一式	水産課
狩俣漁港整備工事	第2四半期	狩俣漁港	土木B	6ヵ月	方塊ブロック制作150個 護岸補修	水産課
久松漁港整備工事	第2四半期	久松漁港	土木C	6ヵ月	係船柱設置20基 車止め設置65m	水産課
海業センター正門周辺フェ ンス設置工事	第1四半期	海業センター	土木D	2ヵ月	フェンス60m	水産課
来間東沖標識等設置工事	第2四半期	来間地先	土木B	6ヶ月	4月臨時議会で予算化 標識灯3基	水産課
宮古島市海業センター水槽 設置工事	第2四半期	狩俣地内 (海業センター内)	土木A	6ヶ月	4月臨時議会で予算化 水槽66基	水産課
(H30線) 宮古島市海業セン ター設備工事	第1四半期	狩俣地内 (海業センター内)	電気C	6ヶ月	ポンプ設置工事一式	水産課
宮古島市肉用牛センター模 様替工事	第2四半期	城辺字長間	建築C	契約日から 翌年3月	模様替工事	畜産課

平成31年度 宮古島市発注予定工事一覧表（工事）

工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当課
沖縄離島型畜産活性化工事	第2四半期	上野字野原	建築A	契約日から翌年3月	牛舎建築工事（50頭規模）	畜産課
竹原地区配水管設置工事(特会)	第2四半期	竹原地区土地 区画整理地内	管B	2ヶ月 (9月～10月)		都市計画課
竹原1号線道路改良工事(旧通常費)	第2四半期	竹原地区土地 区画整理地内	土木D	4ヶ月 (9月～12月)		都市計画課
竹原地区道路改良工事(旧都市再生)	第1四半期	竹原地区土地 区画整理地内	土木D	3ヶ月 (7月～9月)		都市計画課
竹原地区公園整備工事(関連事業)	第1四半期	竹原地区土地 区画整理地内	土木C	4ヶ月 (6月～9月)		都市計画課
竹原地区道路改良工事(旧地活金)	第2四半期	竹原地区土地 区画整理地内	土木D	4ヶ月 (9月～12月)		都市計画課
東平安名崎東屋設置工事	第2四半期	東平安名崎	建築D	約6ヶ月 H31.8月～ H32.1月		都市計画課
大道線外1線道路改築工事	第1四半期	平良字下里	土木C	約4ヶ月 H31.8月～ H31.12月	NO.1～NO.4	都市計画課
大道線(2工区)歩道改築工事	第1四半期	平良字久貝	土木C	約4ヶ月 H31.8月～ H31.12月	NO.36～NO.40	都市計画課
棚根線道路改良工事	第1四半期	下地嘉手苅 地内	ほ装A	5ヶ月		道路建設課
東環状線道路改良工事	第2四半期	平良荷川取 地内	土木C	5ヶ月		道路建設課
宮原15号線道路改良工事	第1四半期	平良宮原地内	土木B	5ヶ月		道路建設課
交通安全施設設置工事	第3四半期	宮古島市一円	土木D	3ヶ月		道路建設課
松原32号線	第3四半期	平良字久貝 地内	土木C	5ヶ月		道路建設課
伊良部15号線	第2四半期	伊良部字仲地 地内	土木B	5ヶ月		道路建設課
松原1号線	第2四半期	平良字久貝 地内	土木B	6ヶ月		道路建設課
第4埠頭物揚場整備工事	第1四半期	漲水地区	土木A	H31.7～ H31.12	大規模	港湾課
CIQ施設及び観光案内所整備工事	第2四半期	漲水地区	建築A	H31.8～ H31.2	大規模	港湾課
伊良部池間添市営住宅建設工事【建築】	第1四半期	伊良部字池間 添地内	建築A	H31.6月～ H32.2月	RC造3階建	建築課
伊良部池間添市営住宅建設工事【電気設備】	第1四半期	伊良部池間添 地内	電気A	H31.6月～ H32.2月	RC造3階建	建築課
伊良部池間添市営住宅建設工事【機械設備】	第1四半期	伊良部字池間 添地内	管A	H31.6月～ H32.2月	RC造3階建	建築課
伊良部屋外運動場整備事業【野球場】	第2四半期	伊良部字長浜 地内	建築A	H31.10月～ H33.1月	RC造1階建*設計未完了のため建築・電気・機械一式での予算(全工種A級)総工費16億程度。債務負担事業	建築課
福里第2市営住宅環境整備工事	第2四半期	城辺字福里地 内	土木D	H31.10月～ H31.2月	土砂・石積・遊具撤去後整地	建築課
平一放課後児童クラブ建設工事	第2四半期	平良字西里	建築A	7ヶ月		児童家庭課
伝統工芸品センタークーラー増設工事	第1四半期	上野字野原	電気B	2019.4月～ 2019.6月	冷房機6台設置	観光商工課
リフレッシュパーク屋内プール外壁改修工事	第1四半期	上野字宮國	建築D	2019.6月～ 2019.9月	外壁改修工一式	観光商工課

平成31年度 宮古島市発注予定工事一覧表（工事）

工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当課
公設市場駐車場有料化工事	第1四半期	平良字下里	土木D	2019.5月～ 2019.7月	パークロック設置 18台設置	観光商工課
熱帯植物園建物塗装改修工事	第2四半期	平良字東仲宗根添	建築D	2019.8月～ 2019.11月	塗装改修工一式（5棟）	観光商工課
新城海岸水道管敷設工事（1工区）	第2四半期	城辺字新城	管A	2019.7月～ 2019.11月	延長 800m	観光商工課
新城海岸水道管敷設工事（2工区）	第3四半期	城辺字新城	管A	2019.10月～ 2020.2月	延長 500m	観光商工課
池間大橋入口舗装工事	第3四半期	平良字狩俣	ほ装B	2019.11月～ 2020.2月	表層工 458㎡	観光商工課
リサイクルセンター建設工事（外構工事2工区）	第1四半期	西仲宗根地内	土木A	契約後～ H31.12月 末	土工、擁壁工、排水工、舗装工、付帯工、撤去工	振興開発プロジェクト局
大野水源地改良工事	第1四半期	平良地区	電気A	H32/2/28迄	機械電気設備工	工務課
西底原・前福導水管布設工事	第1四半期	平良地区	管A	H32/2/28迄	φ400、300 L=1600m	工務課
配水管布設工事(1工区)	第1四半期	平良地区	管A	H32/2/28迄	φ150、75、50 L=939m	工務課
野原送水管布設工事	第1四半期	平良地区	管A	H32/2/28迄	φ350 L=940m	工務課
二重越配水池補強補修防食工事	第2四半期	平良地区	土木A	H32/2/28迄	防食工事	工務課
前浜ポンプ井改良工事	第2四半期	下地地区	土木A	H32/2/28迄	ポンプ井改良	工務課
来間前浜ポンプ送水管布設工事	第2四半期	下地地区	管A	H32/2/28迄	φ150 L=745m	工務課
来間配水池増圧ポンプ設置工事	第2四半期	下地地区	管A	H32/2/28迄	増圧ポンプ設置	工務課
配水管布設工事(系統変更)	第2四半期	平良地区	管A	H32/2/28迄	調査中	工務課
配・給水管改良工事	第2四半期	上野・伊良部地区	管A	H32/2/28迄	φ50 L=2500m	工務課
アスファルト復旧工事	第2四半期	宮古島一円	ほ装A	H32/2/28迄	A=1100m ²	工務課
国道390号線枝線工事	第2四半期	宮古島市平良字久貝地内	管A	約7ヵ月 H31.7月～ H32.2月	開削 φ200mm L=140m	下水道課
竹原地区枝線工事	第2四半期	宮古島市平良字東仲宗根地内	管A	約7ヵ月 H31.7月～ H32.2月	開削 φ200mm L=220m	下水道課
南小学校非常放送設備更新工事	第1四半期	平良下里地内	電気C	2ヶ月		教育総務課
佐良浜中学校校舎等解体工事	第1四半期	伊良部字池間添地内	建築A	4ヶ月		教育総務課
伊良部島小中一貫校グラウンド整備工事	第2四半期	伊良部字池間添地内	土木A	7ヶ月		教育総務課
西城中学校体育館壁補修工事	第2四半期	城辺字西里添	建築D	2ヶ月		教育総務課
小学校ブロック塀改修工事	第1四半期	市内各小学校	土木A	6ヶ月		教育総務課
小学校空調機器設置工事	第1四半期	市内各小学校	電気A	9ヶ月		教育総務課
中学校ブロック塀改修工事	第1四半期	市内各中学校	土木A	6ヶ月		教育総務課
中学校空調機器設置工事	第1四半期	市内各中学校	電気A	9ヶ月		教育総務課

平成31年度 宮古島市発注予定工事一覧表（工事）

工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 (工事規模等)	担当課
幼稚園ブロック塀改修工事	第1四半期	市内各小学校	土木D	2ヶ月		教育総務課
幼稚園空調機器設置工事	第1四半期	市内各幼稚園	電気A	6ヶ月		教育総務課