

## 令和3年度 発注予定工事一覧表

課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考
1 農村整備課	川満地区排水路設置工事	第1四半期	下地川満	土木D	約2ヶ月	
2 農村整備課	ピサタ地区排水処理工事	第2四半期	下地ピサタ	土木D	約3ヶ月	
3 農村整備課	成川排水路浚渫工事	第1四半期	平良成川	土木D	約2ヶ月	
4 農村整備課	前里添多目的共同利用施設 浄化槽設置工事	第2四半期	伊良部前里添	管B	約3ヶ月	
5 農村整備課	長浜多目的共同利用施設 浄化槽設置工事	第2四半期	伊良部長浜	管B	約3ヶ月	
6 農村整備課	与並武地区畑地かんがい 施設工事 (R3-1)	第2四半期	与並武地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
7 農村整備課	砂川第2地区ほ場整備工事 (R3-1)	第2四半期	砂川第2地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
8 農村整備課	後前竹地区ほ場整備工事 (3- 1)	第2四半期	後前竹地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
9 農村整備課	仲原地区農地保全整備工事 (R3-1)	第3四半期	仲原地区	土木D	約5ヶ月 R3.10月～ R4.3月	
10 農村整備課	大牧南地区ほ場整備工事 (R3-1)	第2四半期	大牧南地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
11 農村整備課	竹アラ地区ほ場整備工事 (R3-1)	第2四半期	竹アラ地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
12 農村整備課	仲原西地区ほ場整備工事	第2四半期	仲原西地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
13 農村整備課	管水路布設替工事	第2四半期	宮古地区	土木B	約6ヶ月 R3.9月～ R4.2月	
14 農村整備課	仲尾峰ファーム <sup>ホ</sup> ント <sup>ト</sup> ネットフェンス改 修工事	第2四半期	城辺地区	土木D	約3ヶ月 R3.7月～ R3.9月	
15 農村整備課	火山地区ほ場整備工事 (R3- 1)	第2四半期	火山地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
16 農村整備課	火山地区ほ場整備工事 (R3- 2)	第2四半期	火山地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.2月	
17 農村整備課	池原地区排水路改修工事	第2四半期	池原地区	土木A	約8ヶ月 R3.7月～ R4.3月	
18 農政課	イムギャー公園浄化槽取替 工事	第1四半期	城辺友利地内	管C	約2ヶ月	
19 畜産課	みどり推進課城辺種苗セン ター管理棟内トイレ改修工 事	第2四半期	みどり推進課 城辺種苗セン ター内	管C	約4ヶ月	
20 水産課	海業センター研修施設建築 工事 (建築)	第2四半期	平良字狩俣地 内 (海業セン ター敷地内)	建築B	6ヶ月	
21 水産課	海業センター研修施設建築 工事 (電気)	第2四半期	平良字狩俣地 内 (海業セン ター敷地内)	電気B	6ヶ月	
22 水産課	海業センター研修施設建築 工事 (機械)	第2四半期	平良字狩俣地 内 (海業セン ター敷地内)	管A	6ヶ月	
23 水産課	久松漁港-2.0m物揚場エプロ ン部工事	第2四半期	平良字久貝・ 松原地内 (久 松漁港内)	土木B	6ヶ月	
24 水産課	狩俣漁港-2.5m物揚場整備工 事	第2四半期	平良字狩俣地 内 (狩俣漁港 内)	土木B	6ヶ月	
25 道路建設課	盛加越2号線道路新設改良 工事	第2四半期	平良字東仲宗 根地内	土木D	R3.9～R4.2	

## 令和3年度 発注予定工事一覧表

	課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考
26	道路建設課	松原32号線歩道設置工事	第2四半期	平良字久貝地内	土木B	R3.8~R3.12	
27	道路建設課	東環状線歩道設置工事	第2四半期	平良字荷川取地内	土木B	R3.8~R4.1	
28	道路建設課	A-56号線歩道設置工事	第2四半期	平良字下里地内	土木A	R3.8~R4.1	
29	道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事(1工区)	第2四半期	平良字久貝地内	土木A	R3.8~R4.1	
30	道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事(2工区)	第2四半期	平良字久貝地内	土木A	R3.9~R4.2	
31	道路建設課	松原1号線歩道拡幅工事(3工区)	第3四半期	平良字久貝地内	土木A	R3.10~R4.3	
32	道路建設課	伊良部98号線(たいこ橋)修繕工事	第2四半期	伊良部字佐和田~国仲地内	土木C	R3.9~R4.1	
33	道路建設課	交通安全施設設置工事	第1四半期	宮古島一円	土木D	R3.5~R3.12	
34	道路建設課	交通安全施設設置工事(区画線)	第1四半期	宮古島一円	土木D	R3.5~R3.12	
35	道路建設課	東元島交差点改良工事	第3四半期	上野字新里地内	土木A	R3.10~R4.2	
36	道路建設課	B-16号線道路改良工事	第3四半期	平良字東仲宗根地内	土木B	R3.10~R4.2	
37	道路建設課	島尻地区排水路改修工事	第1四半期	平良字島尻地内	土木D	R3.6~R3.9	
38	道路建設課	棚根線擁壁改修工事	第2四半期	下地字洲鎌地内	土木D	R3.7~R3.10	
39	道路建設課	城辺12号線擁壁改修工事	第2四半期	城辺字西中地内	土木D	R3.8~R3.11	
40	都市計画課	竹原地区配水管移設工事	第1四半期	竹原地区	土木C	約4ヶ月	
41	都市計画課	竹原地区6-16号線舗装工事	第2四半期	竹原地区	土木C	約3ヶ月	
42	都市計画課	竹原地区6-6号線舗装工事	第3四半期	竹原地区	土木C	約3ヶ月	
43	都市計画課	竹原地区7-1号線道路改良工事	第3四半期	竹原地区	土木C	約3ヶ月	
44	都市計画課	竹原地区6-14号線整備工事	第3四半期	竹原地区	土木C	約3ヶ月	
45	都市計画課	街区公園駐車スペース舗装整備工事	第4四半期	竹原地区	土木C	約2ヶ月	
46	都市計画課	R2(線)大道線外1線道路改築工事(その2)	第1四半期	下里地区	土木C	約4ヶ月	
47	都市計画課	R3(現)大道線外1線道路改築工事	第2四半期	下里地区	土木C	約4ヶ月	
48	港湾課	平良港(トゥリバー地区)浮棧橋修繕工事	第1四半期	平良港トゥリバー地区	土木C	約6ヶ月	
49	港湾課	平良港(トゥリバー地区)浮棧橋設置工事	第1四半期	平良港トゥリバー地区	土木A	約6ヶ月	
50	港湾課	平良港第4埠頭物揚場設備工事	第1四半期	平良港漲水地区	土木C	約4ヶ月	

## 令和3年度 発注予定工事一覧表

課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考
51 港湾課	平良港(下崎地区)船だまりブロック製作工事(1工区)	第2四半期	平良港下崎地区	土木A	約5ヶ月	
52 港湾課	平良港(下崎地区)船だまりブロック製作工事(2工区)	第2四半期	平良港下崎地区	土木A	約5ヶ月	
53 港湾課	平良港(下崎地区)船だまりブロック製作工事(3工区)	第2四半期	平良港下崎地区	土木A	約5ヶ月	
54 建築課	伊良部屋外運動場整備工事(多目的運動場・建築)	第2四半期	伊良部字長浜地内	建築A	未定	
55 建築課	伊良部屋外運動場整備工事(多目的運動場・電気)	第2四半期	伊良部字長浜地内	電気A	未定	
56 建築課	伊良部屋外運動場整備工事(多目的運動場・機械)	第2四半期	伊良部字長浜地内	管A	未定	
57 建築課	伊良部屋外運動場整備工事(投球練習場)	第2四半期	伊良部字長浜地内	建築A	未定	
58 建築課	沖縄振興公共投資交付金(ストック総合改善事業)	第2四半期	平良字下里地内	外壁等改修	未定	
59 水道施設課	緩速ろ過池増設工事	第1四半期	袖山地内	土木A	R4/1/15迄	
60 水道施設課	送水管布設工事(野原)	第1四半期	宮古島市地内	管A	R4/1/15迄	
61 水道施設課	配水管布設工事	第1四半期	池間地内	管A	R4/2/28迄	
62 水道施設課	硬度低減化施設工事	第1四半期	袖山地内	機械設備	R4/1/31迄	
63 水道施設課	配水管布設工事	第2四半期	大原地内	管A	R4/1/31迄	
64 水道施設課	消火栓設置工事	第3四半期	宮古島市地内	管C	R4/1/31迄	
65 水道施設課	二重越配水池外外部補修工事	第3四半期	袖山地内	土木B	R4/2/28迄	
66 水道工務課	保良地区配給水管改良工事	第1四半期	保良地区	管A	R3.6月～R3.12月	
67 水道工務課	国仲橋配水管添架工事	第1四半期	国仲地区	管A	R3.6月～R3.12月	
68 水道工務課	袖山地区配給水管布設工事	第1四半期	袖山地区	管A	R3.6月～R3.12月	
69 水道工務課	アスファルト路面復旧工事	第1四半期	宮古一円	ほ装B	R3.6月～R4.3月	
70 水道工務課	仕切弁設置工事	第1四半期	東仲宗根地区	管A	R3.6月～R3.12月	
71 下水道課	国道390号線枝線工事	第1四半期	平良久貝地内	土木A	R3.4月～R3.6	
72 下水道課	久貝汚水管線工事	第1四半期	平良久貝地内	土木A	R3.7月～R4.2	
73 児童家庭課	城辺地区福祉施設等(城辺児童館・複合施設)新築工事(建築)	第1四半期	宮古島市城辺字福里地内	建築A	契約翌日～R4.2月	
74 児童家庭課	城辺地区福祉施設等(城辺児童館・複合施設)新築工事(電気)	第1四半期	宮古島市城辺字福里地内	電気A	契約翌日～R4.2月	
75 児童家庭課	城辺地区福祉施設等(城辺児童館・複合施設)新築工事(機械)	第1四半期	宮古島市城辺字福里地内	管A	契約翌日～R4.2月	

## 令和3年度 発注予定工事一覧表

課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考
76 児童家庭課	(仮称)結の橋こども園新築工事 (建築)	第1四半期	宮古島市伊良部字前里添地内	建築A	契約翌日～R4.2月	
77 児童家庭課	(仮称)結の橋こども園新築工事 (電気)	第1四半期	宮古島市伊良部字前里添地内	電気A	契約翌日～R4.2月	
78 児童家庭課	(仮称)結の橋こども園新築工事 (機械)	第1四半期	宮古島市伊良部字前里添地内	管A	契約翌日～R4.2月	
79 教育施設班	北小学校屋内運動場屋根張替工事	第2四半期	北小学校	建築C	約6ヶ月 R3.7R～ R3.12	
80 教育施設班	下地中学校屋内運動場屋根張替工事	第2四半期	下地中学校	建築A	約6ヶ月 R3.7R～ R3.12	
81 教育施設班	北中学校屋内運動場屋根雨漏修繕工事	第2四半期	北中学校	建築B	約6ヶ月 R3.7R～ R3.12	
82 観光商工課	白鳥岬木橋解体撤去工事	第1四半期	伊良部地内	解体	約3ヶ月	
83 環境衛生課	旧伊良部町し尿処理場解体工事	第2四半期	伊良部佐和田地内	建築A	未定	
84 環境衛生課	し尿等処理施設建設工事	第2四半期	伊良部佐和田地内	建築A (JV)	～ R5.3	