

1 第2次宮古島市総合計画策定の経緯

月 日	主 な 内 容
4月15日	◆第1回総合計画策定委員会開催 ・総合計画基本方針について検討、決定。 ・条例の改正を行い、基本構想を議会議決要件として提案することを決定。
4月26日	◆第2次総合計画の策定に関わる職員説明会の開催 ・第2次総合計画基本方針、策定スケジュール、第1次総合計画の基本計画検証作業について説明会を実施。
6月3日 ～30日	◆総合計画策定における中高生ニーズ調査の実施 ・市内の中学生・高校生へ「10年後の宮古島市の将来イメージ」と題して、市内中学校5校、高等学校4校にニーズ調査を実施。回答者は560名。
6月9日 ～10日	◆総合計画策定における各課ヒアリング開催 ・各課の総合計画についての認識や計画のあり方、各課が考える課題等についてヒアリングを実施。
6月16日 ～30日	◆総合計画策定における市民アンケートの実施 ・市民3,000人を対象にアンケート調査を実施。回答者は511人。
8月9日	◆第1回作業部会の開催 ・各課の課長級の職員で構成され、作業部会を6部会設置。基本構想までの構成や本市の取り組むべき【主要】課題について検討。
8月19日	◆第1回6部会長会議の開催 ・第1回作業部会での意見を踏まえ、本市の取り組むべき【主要】課題について、策定委員会へ報告する課題（案）の取りまとめ。
8月24日	◆第2回策定委員会の開催 ・総合計画の構成及び「はじめに」の構成における「本市の取り組むべき【主要】課題」について検討。
9月5日	◆第1回総合計画審議会の開催 ・委員25人による総合計画審議会を開催。「はじめに」の構成における「本市の取り組むべき【主要】課題」について審議。
11月8日	◆第2回作業部会の開催 ・基本構想全体について検討。
11月16日	◆第3回作業部会の開催 ・基本構想全体について検討。 ・基本計画の検討開始。
11月21日	◆第2回6部会長会議の開催 ・第3回作業部会での意見を踏まえ、策定委員会へ報告する「はじめに」から基本構想（案）の取りまとめ。
11月25日	◆第3回策定委員会の開催 ・「はじめに」から基本構想（案）について審議。
12月7日	◆第2回総合計画審議会の開催

月 日	主 な 内 容
	<ul style="list-style-type: none"> ・「はじめに」から基本構想（案）について審議。
12月26日 ～1月10日	<ul style="list-style-type: none"> ◆基本構想案についてパブリックコメントの実施 ・「はじめに」から基本構想（案）について市民意見の募集を実施。提案は1件。
1月10日	<ul style="list-style-type: none"> ◆第4回作業部会の開催 ・基本計画について検討、策定委員会へ報告する基本計画の取りまとめを実施。
1月16日	<ul style="list-style-type: none"> ◆第4回策定委員会の開催 ・パブリックコメントを踏まえ、基本構想全体の審議。 ・基本計画について審議。
1月24日	<ul style="list-style-type: none"> ◆第3回総合計画審議会の開催 ・パブリックコメントを踏まえ、基本構想全体の審議。 ・基本計画の事前協議。
2月8日	<ul style="list-style-type: none"> ◆第5回策定委員会の開催 ・基本計画について審議、取りまとめ。
2月14日	<ul style="list-style-type: none"> ◆総合計画基本構想の答申 ・審議会会長より市長へ答申 ◆第4回総合計画審議会の開催 ・基本計画の諮問（基本計画について審議）
3月議会	<ul style="list-style-type: none"> ◆総合計画基本構想について議会上程
3月27日	<ul style="list-style-type: none"> ◆第5回総合計画審議会の開催 ・基本計画について審議、取りまとめ。
3月議会	<ul style="list-style-type: none"> ◆総合計画基本構想 議会議決
3月29日	<ul style="list-style-type: none"> ◆総合計画 基本計画の答申 ・審議会会長より市長へ基本計画の答申。