

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成25年度第3回)

事項	平成24年度			事業予定年度 平成25年												備考									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月				
探査要望箇所調査(市町村)							↑																	7月中旬～8月下旬	
要望箇所選定(国・県・協議会)								↑																	9月初旬～9月下旬
補助金交付申請(測量試験)										★															10月中旬
測量土質調査																									11月中旬～1月末
補助金交付申請(探査)																						★			3月中旬
探査・発掘																									5月初旬～8月下旬

凡例  
 第3回工程  
 第3回申請  
 ★  
 ↑