

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成26年度第1回)

事項	事業予定年度 平成26年度												備考					
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月	2月	3月
探査要望箇所調査(市町村)																		11月上旬~1月上旬
要望箇所選定(国・県・協議会)																		1月上旬~2月上旬
補助金交付申請(測量試験)																		2月上旬
測量土質調査																		4月中旬~6月中旬
補助金交付申請(探査)																		7月中旬
探査・発掘																		8月上旬~12月上旬

