

広域探査発掘加速化事業スケジュール案(平成25年度第1回)

事 項	平成24年度					事業予定年度 平成25年度									備 考				
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	
探査要望箇所調査(市町村)	→																	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           凡 例            第1回工程 →            第1回申請 ★         </div>	11月中旬～1月中旬
要望箇所選定(国・県・協議会)			→																2月初旬～3月末
補助金交付申請(測量試験)						★												4月初旬	
測量土質調査							→											4月中旬～6月中旬	
補助金交付申請(探査)									★									7月中旬	
探査・発掘										→									8月初旬～11月末