
この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

1 Ⅰ 1 1

市が所有する土地、建物等、低･未利
用の財産について適格な把握を行い、
売却、交換、譲渡、貸付を含め有効活
用を推進します

総務部
(総括担当)

財政課 H18.12
H21.3
H22.9

6 ―
旧市町村の財産把握に時間がかかっている状況
行政財産（土地・建物）については担当課へ財産台帳（副本）の徴収を依頼。

2 Ⅰ 1 2
窓口業務について、昼休み時間の対応
を検討し、実施する。

総務部
(総括担当)

上）市民生
活班

H18.11 H18.12 100 ― H18.12より実施済み。

3 Ⅰ 1 3
行政手続きについてインターネットでも
対応可能とする。

情報政策課 見直し実施 情報政策課 H18 H24 32 ―
平成20年1月末現在で各種申請書（47件）がホームページで入手可能。
今後は、行政手続きのオンライン化を目指し、電子決済・文書管理システムの導入
を進める。

4 Ⅰ 1 4
委託契約について随意契約の見直しや
類似業務の一括発注等を行い、経費節
減を図る。

総務部
(総括担当)

見直し実施 新たな方針で総括担当の下、全庁体制で改革項目に取り組む

5 Ⅰ 1 5 行政評価による事務事業の再点検 総務課 評価公表 評価公表 総務課 H18.10
H20.3
H20.5

78 ―
当初は「行政評価システムの導入」を目標事項として位置づけていたが、評価シス
テムの最終目標である「評価結果の公表」を新たに目標事項として定め、これに伴
い工程表も変更することとした。

6 Ⅰ 1 6 敬老祝い金の見直し 介護長寿課 見直し実施 介護長寿課 H18.10 H19.9 100 ― 敬老祝金について、課で協議した結果を決定実施。H20年度も同様に実施。

7 Ⅰ 1 7 イベントの統廃合
総務部

(総括担当)
検討開始 観光商工課 H19.1 H19.7 100 ―

平成20年度にイベント統廃合を目標としていたが、関係機関との調整が円滑に
いったことから、平成19年度から実施。（なんこう大会とサニツ浜カーニバル、ハー
リー大会と宮古島夏まつり）
効果として、なんこう大会の広範囲の周知、夏まつりとの同時開催による相乗効果
が得られた。

8 Ⅰ 1 8 使用料・手数料の見直し
総務部

(総括担当)
検討開始

働く女性の
家

H18.12 H19.10 100 ―
働く女性の家条例（第６条　館使用料）の改正案を９月議会に提案、同意を得た。
Ｈ19.10.1より施行。

9 Ⅰ 1 9 1
第三セクター・外郭団体等の見直し
（宮古島マリンターミナル）

総務部
(総括担当)

検討開始 観光商工課 H19.1 H20.3 100 ―
現在、宿泊施設部分の売却先を決定し、売却に向けて作業を進めている段階であ
り、見直しに関して市のこれ以上の関与は好ましくない。
なお、ホテルの売却が決定した場合、補助金の廃止に向け取り組んでいく。

10 Ⅰ 1 9 2
第三セクター・外郭団体等の見直し
（コーラルベジタブル）

総務部
(総括担当)

検討開始 農政課 H19.1
H20.3
H20.9

64 ― 株の売却に向けて取り組んでおり、今後の運営等も含め検討していく。

11 Ⅰ 1 9 3
第三セクター・外郭団体等の見直し
（博愛国際交流センター）

総務部
(総括担当)

検討開始 観光商工課 H19.1
H20.3
H21.3

75 ―
（財）博愛国際交流センターは、園内有料化へ向けての調整、理事長等の報酬引
き下げ等を実施。また、市としては、センターの独立採算経営を目標として、営業努
力・イベント充実の助言を行っていく。

12 Ⅰ 1 9 4
第三セクター・外郭団体等の見直し
（宮古食肉センター）

総務部
(総括担当)

検討開始 農政課 H19.1
H20.3
H20.9

63 ―

H１７からH２１までの５年間の経営支援策の中で、分担金の割合が確認されてい
る。これからの見直しについては、沖縄金融公庫、沖縄農業協同組合、沖縄県食
肉センター等関係機関と話し合いを進め、平成２２年度以降の経営健全計画を策
定していく。

13 Ⅰ 1 9 5
第三セクター・外郭団体等の見直し
（土地開発公社）

総務部
(総括担当)

検討開始 財政課 H19.1 H24.3 48 ―
公社職員の処遇について、平成19年度に1人採用し、平成20年度までには全員採
用する予定である。※H20.4.1採用済み。
債務の償還方法等については財政状況により判断する。

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

引き続き取り組む

引き続き取り組む

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

14 Ⅰ 1 9 6
第三セクター・外郭団体等の見直し
（公共施設管理公社）

総務部
(総括担当)

検討開始
伊）総務振

興課
H19.1 H20.3 100 ―

公社は平成23年度に解散し、職員は段階的に市に採用するとの方針が示されてお
り、現在解散に向けた公社の整理が進められている。

15 Ⅰ 1 9 7
第三セクター・外郭団体等の見直し
（社会福祉協議会）

総務部
(総括担当)

検討開始 介護長寿課 H19.1
H20.3
H20.7

75 ―
H19.7市監査委員による補助金監査実施、適正に支出されているとの報告あり。
H19.10社協理事へ職員配置済み。H20年7月までに経営改善計画の策定予定

16 Ⅰ 1 9 8
第三セクター・外郭団体等の見直し
（パブリックゴルフ場）

総務部
(総括担当)

検討開始
伊）経済建

設課
H19.1

H20.3
H21.3

61 ― 売却に向け、新たに業者の募集を行う。

17 Ⅰ 1 9 9
第三セクター・外郭団体等の見直し
（シルバー人材センター）

総務部
(総括担当)

検討開始 観光商工課 H19.1 H20.3 100 ―
財政健全化計画を提出済み。
ただし、財政健全化計画の内容等については、随時調整を図っていく。

18 Ⅰ 2 1 家庭ゴミの有料化と減量化を導入する 環境保全課 導入開始 環境保全課 H18.10 H20.3 100 ―
H19.6月議会で宮古島市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例が可
決され、H20.4より指定ゴミ袋の有料化が決定。※H20.4.1実施。

19 Ⅰ 2 2
行政連絡員との委託業務の見直しと委
託料の減額を図る

総務部
(総括担当)

見直し実施 総務課 H18.10 H19.4 100 ― 4月に新たな委託料で事務委託を契約締結。

20 Ⅰ 2 3 1
農林水産関係の単独補助金について
は合併協定書に基づき見直しを図る

農政課
財政課

見直し実施 99
平成20年度予算計上額は256,252千円で、合併協定書の目標額　254,875千円を
1,377千円上回っている。
次年度以降も合併協定書に基づき、見直しを図っていく。

21 Ⅰ 2 3 2
単独補助金の全体で毎年１０％程度を
削減する。また、評価制度はH20に導
入する。

総務部
(総括担当)

１０％削減
制度導入
１０％削減

１０％削減 財政課
H20.1
H20.9

H20.9
H20.11

―
財政健全化計画策定に取り組んでいる最中であり、今後の財政見通し（H20～H24)
により、これまで取り組んできた補助金１０％削減を基本ベースとした費用対効果
の見直しを図る。

22 Ⅰ 2 3 3
負担金・補助金について新たに公募制
度を設ける

地域振興課
制度導入開

始
制度導入開

始
地域振興課 H18.12

H20.5
H21.6

50 ― 事業調査、要綱策定の準備中。

23 Ⅰ 2 4 公共施設の効率的運営について

24 Ⅰ 2 5 1 賃金の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

25 Ⅰ 2 5 2 旅費の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

26 Ⅰ 2 5 3 消耗品の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

Ⅱ－１又はⅢ－２に詳細を表記
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

文化ホール ― 100＜

（H18）
閉館時の安全灯の点灯抑制と送水圧の調整による水道料抑制を図っている。
安全灯の抑制効果額は（H19.1～H19.3）29千円。
水道料20％/年削減目標→H18実績はH17実績比で　26%減　効果額282千円

文化ホール ― 100＜

（H19）
閉館時の安全灯の点灯抑制と送水圧の調整による水道料抑制を図っている。
安全灯の抑制効果額は、H20.3月末現在で116千円。
水道料は20％/年削減目標→　H19年度実績はH17実績比で39%減　効果額420千円

下）地域振
興班

― 100＜
（H18）H17比5％削減を目標に下地庁舎内で方針の周知徹底を図っている。
光熱水費5%/年削減目標→H18実績はH17実績比で　7%減　効果額435千円

下）地域振
興班

― 100＜
（H19）H17比10％削減を目標に下地庁舎内で方針の周知徹底を図っている。
光熱水費10%/年削減目標→H19実績は14%減　効果額909千円

28 Ⅰ 2 5 5 役務費の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

29 Ⅰ 2 5 6 委託料の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

30 Ⅰ 2 5 7 使用料及び手数料の抑制
総務部

(総括担当)
「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

「財政破綻回避緊急行動計画」の歳出抑制計画に基づき実施中。

環境保全課 ― 84

（H18）ゴミ減量化による焼却炉運転関係経費（管理委託、薬品）の節減。
焼却ゴミの減量化（堆肥化、資源化、指定ごみ袋制等）をH18より段階的に実施し
ていく。
24%/年削減目標→H18実績はH17実績比で　20%減　効果額20,194千円

環境保全課 ― 76
（H19）ゴミ減量化による焼却炉運転関係経費（管理委託、薬品）の節減。
41%/年削減目標→H19実績はH17実績比で　29%減　効果額28,499千円

32 Ⅰ 2 5 9
業務見直しや省電力システム導入及び
有収率向上による経費節減

水道局

総務課 H19.1 H19.3 100 ― （H18）実施済。H19年度方針をH18.10に公表。

総務課 H19.4 H20.3 100 ―
（H19）実施済。H20年度については、市長が10%減額、副市長及び教育長が5%減額
で議会議決済み。

光熱水費光熱水費光熱水費光熱水費のののの抑制抑制抑制抑制
各施設管理

担当課
(総括担当)

総務部
(総括担当)

H18 H21

その他31 852Ⅰ

27 452Ⅰ

Ⅰ33 検討
三役等の給与について、市長は１０％、
副市長（旧助役）・教育長は５％の減額
をします

総務課 実施62 検討検討

Ⅷ－３で詳細を表記

H18 H21

H18 H21
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

総務課 H19.1 H19.3 100 ― （H18）実施済。H19年度方針をH18.10に公表。

総務課 H19.4 H20.3 100 ―
（H19）実施済。H20年度については、従来の定率制から定額制に変更したうえで議
会提案したが、平成19年度同様、全額カット（議会修正）された。

35 Ⅱ 1 2
種苗供給施設の民間移譲について検
討し、可否を決定する

水産みどり課 検討開始 民間譲渡
水産みどり

課
H19.1 H20.2 100 ―

36 Ⅱ 1 3
栽培漁業（海業）センターの民間移譲に
ついて検討し、可否を決定する

水産みどり課 検討開始 民間譲渡
水産みどり

課
H19.1 H20.2 100 ―

37 Ⅱ 1 4 養蚕センターを廃止する 農政課 検討開始 廃止 農政課 H19.1 H19.12 100 ― 廃止手続きを終了し、農機具等の保管庫として再利用。

38 Ⅱ 1 5 畜産品評会場を廃止する 農政課 検討開始 廃止 農政課 H19.1 H19.12 100 ― 廃止手続きを終了し、農機具等の保管庫として再利用。

39 Ⅱ 1 6 南診療所（伊良部地区）を廃止する
伊）福祉保健

課
検討開始 廃止

伊）福祉保
健課

H18.12
(H20.3)
(H20.12)

50 ―
部内調整中。
現在市の条例廃止手続きを進めている。その後は施設の再利用を図る。

40 Ⅱ 1 7 佐良浜診療所を廃止する
伊）福祉保健

課
検討開始 廃止

伊）福祉保
健課

H19.1
(H20.3)
(H20.12)

54 ―
部内調整中。
現在市の条例廃止手続きを進めている。その後は施設の再利用を図る。

41 Ⅱ 1 8 旧あずま保育所を利活用する 介護長寿課 検討開始 利活用開始 介護長寿課 H19.4 H20.1 100 ―
平成20年2月事業開始
小規模多機能型居宅介護事業所（指定管理者：NPO　和みの里）

42 Ⅱ 1 9
診療所(城辺地区)を廃止し、再利用す
る

介護長寿課
用途変更申

請中

別事業によ
る業務開始
予定

介護長寿課 H18.10 H21.3 50 ―
H19.12月、国・県より用途変更承認通知書受理
診療所（城辺地区）の用途変更し、城辺地区の介護予防事業（一般高齢者、特定
高齢者）を実施する。

43 Ⅱ 1 10 上野北保育所を廃止し、再利用する 介護長寿課
用途変更申

請予定
介護長寿課 H20.1

H21.1
H21.4

25 ―
宮古島市社会福祉協議会により、小規模多機能型居宅介護事業所予定（上野・下
地地区）

44 Ⅱ 1 11
城辺老人福祉センターの用途変更によ
り再利用する

介護長寿課
小規模多機能
施設へ用途変
更申請予定

介護長寿課 H18.10 H20.1 100 ―
平成20年2月事業開始
小規模多機能型居宅介護事業所（指定管理者：宮古島市社会福祉協議会）

45 Ⅱ 1 12 保育所１２件の統廃合を行う 児童家庭課 検討開始 統廃合 児童家庭課 H19.3 H20.3 100 ―
平成19年12月議会で宮古島市保育所条例の一部を改正する条例が可決され、平
成20年4月から福嶺保育所の廃止決定。
平成21年度は、東保育所と東川根保育所の統合が予定されている。

46 Ⅱ 1 13 1
保健センター４件の統廃合について意
思決定する。

健康増進課 検討開始 統廃合 健康増進課 H18.11 H20.3 100 ―
統廃合については、住民の要望等や20年度からの特定健診等でのセンター集中
利用が予定されることから中止とし、今後は施設の維持管理費の節約に努め、各
地域の保健事業サービスの拠点として継続していく。

34 72Ⅰ 検討実施総務課
管理職手当の支給率について、2分の1
に減額します。（部長等は７．５％、課長
等は５％）

検討検討

民間移譲について「否」とし、現況における魚介類の親魚育成、稚魚飼育、種苗生
産放流等で対応し、耐用年数（６年）後施設の状況等を懸案しながら民間移譲を検
討していく。

4/10 「集中改革プラン」進捗状況一覧（H20.3末）



この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

47 Ⅱ 1 13 2 母子保健センターの施設を利活用する
伊)福祉保健

課
利活用の方

針決定
伊)福祉保

健課
H19.4 H20.3 100 ― 利用方針等について県との調整済み。4月から利用開始。

48 Ⅱ 2 7
学校給食の調理業務等の民間委託に
ついて検討し、可否を決定する

給食センター 検討開始
業務開始を

目標
給食セン

ター
H19.1

（H19.10）
H20.4

50 ― （担当課からの可否の決定について調整中）

49 Ⅱ 2 18
市営団地の使用料徴収等の民間委託
について検討し、可否を決定する
（委託対象は滞納退去者分）

住宅課 検討開始
業務開始を

目標
住宅課 H18.12

(H19.1)
H19.4

100 ― 平成19年4月委託契約締結し、業務開始。

50 Ⅱ 2 19 1
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ「くがにﾊｳｽ」で
の業務の民間委託について検討し、可
否を決定する

児童家庭課 検討開始
業務開始を

目標
児童家庭課 H19.3 H20.3 100 ―

51 Ⅱ 2 19 2
地域子育て支援センターでの業務の民
間委託について検討し、可否を決定す
る

児童家庭課 検討開始
業務開始を

目標
児童家庭課 H19.3 H20.3 100 ―

52 Ⅱ 2 19 3
地域子育て支援ｾﾝﾀｰ「おひさま」での
業務の民間委託について検討し、可否
を決定する

伊）福祉保健
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）福祉保

健課
H19.3 H20.3 100 ―

53 Ⅱ 2 20 1
池間添児童館での業務について民間
委託の業務開始を目標とする

伊）福祉保健
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）福祉保

健課
H19.3

(H19.9)
H21

66 ―

54 Ⅱ 2 20 2
佐和田児童館での業務について民間
委託の業務開始を目標とする

伊）福祉保健
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）福祉保

健課
H19.3

(H19.9)
H21

66 ―

55 Ⅱ 2 20 3
平良児童センターでの業務について民
間委託の業務開始を目標とする

児童家庭課 検討開始
業務開始を

目標
児童家庭課 H19.3

(H19.9)
H21

66 ―

56 Ⅱ 2 20 4
平良南小型児童館での業務について
民間委託の業務開始を目標とする

児童家庭課 検討開始
業務開始を

目標
児童家庭課 H19.3

(H19.9)
H21

66 ―

57 Ⅱ 2 20 5
下地児童館での業務について民間委
託の業務開始を目標とする

児童家庭課 検討開始
業務開始を

目標
児童家庭課 H19.3

(H19.9)
H21

66 ―

58 Ⅱ 2 21
平良・城辺図書館の図書貸出、整理業
務等の民間委託について検討し、可否
を決定する

市立図書館 検討開始
業務開始を

目標
市立図書館 H19.1

(H19.9)
H20.3

100 ― 民間委託については「否」と決定した。

第１３回合同会議H19.10.10（児童家庭課、（伊）福祉保健課）。平成19年11月29日
開催平成19年度第8回行財政改革推進本部にて「集中改革プラン」改革項目変更
等調書の承認を受けた。
児童館業務を受託する事業者等（委託金額を含む）の把握を実施する。

民間委託については「否」と決定した。
今後も公立保育所と併設し事業を実施しながら、経費節減に努め取り組んでいく。
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

59 Ⅲ 2 1
文化ホール（ﾏﾃｨﾀﾞ市民劇場）の指定管
理者制度について検討し、可否を決定
する

文化ホール 検討開始
業務開始を

目標
文化ホール H18.12

(H19.12)
（H20.3)

100 ―
指定管理者制度については「否」と決定した。
今後は、芸術文化に係る組織の一元化を図るとともに、制度導入済みの県内他施
設の運営状況等の推移を見ながら、H23年度までに制度導入の可否を決定する。

60 Ⅲ 2 2 1
伊良部公民館の指定管理者制度につ
いて検討し、可否を決定する

伊）教育委員
会分室

検討開始
業務開始を

目標
伊）教育委
員会分室

H19.1
(H20.2)
H20.3

100 ―
県内市町村の資料（情報）を基に教育委員会・部内で検討した結果、直営とする。
今後は、地域住民の活動拠点として有効活用し、サービス向上に努める。

61 Ⅲ 2 2 2
中央公民館の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

62 Ⅲ 2 2 3
下地公民館の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

63 Ⅲ 2 2 4
久松地区公民館の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.4
H21.3

33 ―

64 Ⅲ 2 2 5
西原地区公民館の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.4
H21.3

33 ―

65 Ⅲ 2 2 6
下崎地区公民館の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.4
H21.3

33 ―

66 Ⅲ 2 3 1
下地農村環境改善センターの指定管理
者制度について検討し、可否を決定す
る

農村総合整
備課

検討開始
業務開始を

目標
農村総合整

備課
H19.1

(H19.9)
H20.3

100 ―
指定管理者制度については「否」と決定した。
今後は、下地支所と連携して、同施設の目的に沿った利用者を募りながら有効活
用の検討を図る。

67 Ⅲ 2 3 2
城辺農村環境改善センターの指定管理
者制度について検討し、可否を決定す
る

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

68 Ⅲ 2 3 3
上野農村環境改善センターの指定管理
者制度について検討し、可否を決定す
る

中央公民館 検討開始
業務開始を

目標
中央公民館 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

69 Ⅲ 2 4 1
伊良部B&G海洋センターの指定管理者
制度について検討し、可否を決定する

伊）教育委員
会分室

検討開始
業務開始を

目標
伊）教育委
員会分室

H19.1
(H20.2)
H20.3

100 ―
県内市町村の資料（情報）を基に教育委員会・部内で検討した結果、直営とする。
今後は、地域スポーツの拠点としてサークル活動や各種大会の開催等を推進す
る。

70 Ⅲ 2 4 2
伊良部勤労者体育センター(野球場)の
指定管理者制度について検討し、可否
を決定する

伊)経済建設
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）経済建

設課
H19.1

（H20.1）
H20.3

100 ― 平成19年度の実績等を考慮し部内で検討した結果、直営にすることに決定した。

71 Ⅲ 2 4 3
平良勤労者体育センター（旧市営球場）
の指定管理者制度について検討し、可
否を決定する

観光商工課 検討開始
業務開始を

目標
観光商工課 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

直営とする。
貸付業務については、職員配置もなく、観光商工課で行っている。
管理に関しては、宮古野球連盟の事務所使用料を減免（免除）することで、球場内
の芝刈りを月1回程度行っている状況である。指定管理者制度に移行すると、多額
の委託費が発生すると思われる。

県内市町村の資料（情報）を基に教育委員会・部内で協議し、指定管理者制度は
そぐわないで決定した。

県内市町村の資料（情報）を基に教育委員会・部内調整中。
今後は、自治会と施設の維持管理、運営面等、協議をして指定管理ができるか、
否か検討する。

県内市町村の資料（情報）を基に教育委員会・部内で協議し、指定管理者制度は
そぐわないで決定した。
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96
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小
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数値達
成率
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改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

72 Ⅲ 2 4 4
城辺総合運動公園の指定管理者制度
について検討し、可否を決定する

都市計画課 検討開始
業務開始を

目標
都市計画課 H19.1

(H19.9)
H20.3

100 ―

73 Ⅲ 2 4 5
陸上競技場の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

74 Ⅲ 2 4 6
総合体育館の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

75 Ⅲ 2 4 7
市民球場の指定管理者制度について
検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

76 Ⅲ 2 4 8
平良多目的屋内運動場の指定管理者
制度について検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

77 Ⅲ 2 4 9
平良多目的前福運動場の指定管理者
制度について検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

78 Ⅲ 2 4 10
上野体育館の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

市民スポー
ツ課

検討開始
業務開始を

目標
市民スポー

ツ課
H19.1

(H19.5)
H20.3

100 ―

79 Ⅲ 2 5
総合博物館の指定管理者制度につい
て検討し、可否を決定する

博物館 検討開始
業務開始を

目標
博物館 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ― 指定管理者制度については「否」と決定した。

80 Ⅲ 2 6
勤労青少年ホームの指定管理者制度
について検討し、可否を決定する

観光商工課 検討開始
業務開始を

目標
観光商工課 H19.1

(H20.2)
H20.3

100 ―

当面は現状の直営とする。
利用状況が少ない中、職員配置もなく、H19.10月から観光商工課で対応している。
施設の用途変更も検討しましたが、12,000千円の補助金返還が生じ、指定管理者
制度に移行すると財政面に負担が掛かる。

81 Ⅲ 2 7 1
平良老人福祉センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定し、業務
開始を目標とする

介護長寿課 検討開始
業務開始を

目標
介護長寿課 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ―

82 Ⅲ 2 7 2
下地老人福祉センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定し、業務
開始を目標とする

介護長寿課 検討開始
業務開始を

目標
介護長寿課 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ―

83 Ⅲ 2 7 3
上野老人福祉センターの指定管理者制
度について検討し、可否を決定し、業務
開始を目標とする

介護長寿課 検討開始
業務開始を

目標
介護長寿課 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ―

84 Ⅲ 2 7 4
伊良部老人福祉センターの指定管理者
制度について検討し、可否を決定し、業
務開始を目標とする

介護長寿課 検討開始
業務開始を

目標
介護長寿課 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ―

平成19年12月議会で指定管理者の条例改正案（宮古島市老人福祉センター条例）
を可決し、平成20年3月議会で指定管理者の指定の議案が可決された。

指定管理者制度については「否」と決定した。
平成22年8月に開催される全国高校総体終了後の平成23年4月から指定管理者制
度の導入に向けて、他市の実施状況等を比較検討し、条例・要綱等の整備を行う。
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

85 Ⅲ 2 7 5
社会福祉センターの指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定し、業務開始
を目標とする

介護長寿課 検討開始
業務開始を

目標
介護長寿課 H19.1

(H19.12)
H20.3

100 ―
平成19年12月議会で指定管理者の条例改正案（宮古島市社会福祉センター条例）
が可決し、平成20年3月議会で指定管理者の指定の議案が可決された。

86 Ⅲ 2 8
平成の森公園の指定管理者制度導入
の検討する

伊）経済建設
課

検討開始
伊）経済建

設課
H19.1

（H20.12）
H21.3

33 ― 他市町村の資料（情報）収集を終え、部内調整中。

87 Ⅲ 2 9
伊良部運動公園の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する

伊）経済建設
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）経済建

設課
H19.1

（H20.2）
H20.3

100 ― 平成19年度の実績等を考慮し部内で検討した結果、直営にすることに決定した。

88 Ⅲ 2 10
漁船巻上機施設の指定管理者制度に
ついて検討し、可否を決定する

伊）経済建設
課

検討開始
業務開始を

目標
伊）経済建

設課
H19.1 （H20.3） 100 ― 指定管理者制度は「否」に決定し、今後は譲渡へ向け作業を進めていく。

89 Ⅲ 2 11
池間漁民研修（八重干瀬）センターの指
定管理者制度導入の検討する

水産みどり課 検討開始
水産みどり

課
H22.1 H22.3

90 Ⅲ 2 12
農村女性の家の指定管理者制度導入
の検討する

農政課 検討開始 農政課 H21.1 H22.3

91 Ⅲ 2 13
伊良部カントリーパーク　(陸上競技場)
の指定管理者制度導入の検討する

伊）経済建設
課

検討開始
伊）経済建

設課
H19.1

(H20.11)
H21.3

33 ― 他市町村の資料（情報）収集を終え、部内調整中。

92 Ⅲ 2 14
資源リサイクルセンターの直営による
業務開始を目指す

農村総合整
備課

業務開始
農村総合整

備課
H18.10 H19.3 100 ― 平成19年4月より管理運営を直営で業務開始。

総務課 100＜ （H18）平成19年3月末現在の職員数は９９３名。

総務課 100＜
（H19）平成20年3月末現在の職員数は969名。定員適正化計画は、先に策定され
た集中改革プランの削減数を基本とし策定するが、機構改革等の実施に伴い、適
正化計画の各部門における職員配置に十分な検討を加える必要がある。

総務課 H19.1 H20.3 100 ― （H18）H19年度方針をH18.10に公表。

総務課 H19.4 H20.3 100 ―
（H19）実施済。平成20年度については、定額の2分の1支給で議会議決したが、潜
水作業手当・暴風雨時勤務手当のみ2分の1支給となった。残りは条例から削除。

納税課 100 100＜ （H18）平成19年5月末現在の徴収率　８２．８１％

納税課 87 95
（H19）　平成20年3月末現在の徴収率　80.5％
・市税徴収対策方針の策定（H19.7）
・滞納整理システム本稼働（H20.3）

H21H18.10

3Ⅴ94

1Ⅵ95 納税課

総務課

市税の徴収率向上について対策方針
を実施する

特殊勤務手当の廃止又は支給停止

85.10%

５種廃止
１３種支給停

止

82.03% 87.00%

１３種支給停
止を随時見

直し

86.00%

１３種支給停
止を随時見

直し

Ⅳ93 88H21H18.12
960人

（917人）
981人

（956人）
1,025人
（977人）

1,028人
（1,020人）

総務課
定員管理の適正化
　　上段は、4月1日現在
　　下段は、年度末現在
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

住宅課 94
（H18）平成19年5月末現在の徴収率は、現年度分94.15%　滞納分18.28%　全体で
73.82％　H17実績比18,146千円増

住宅課 90

（H19）
平成20年3月末現在の徴収率は、72.31%（H18年度同月0.97%増）。H18年度徴収率
73.82%
・徴収マニュアル沿って業務実施中。
・債権回収業者への委託は滞納退去者分についてH19.4より実施。
（滞納退去者のH20.3月末収納状況：調定額　28,794,028円　収納額　694,550円
収納率　2.41％　契約件数　51件　収納者件数　8件）
・連帯保証人への法的措置については、暫くの間は文書等での指導を実施する。

農村総合整
備課

80 77
（H18）平成19年5月末現在の徴収率は、現年度分44.08％　滞納分12.47％ 全体で
16.00％　H17実績比9,242千円増

農村総合整
備課

57 41

（H19）
平成20年3月末現在の徴収率12.55%
・年度を通して戸別訪問徴収・電話督促を行う。
・徴収員の増員確保等
・悪質滞納者対策として畑地かんがい施設の利用制限や行政補助（農薬補助等）
の制限を行う。

98 Ⅵ 4 1 1 有料広告事業の指針を策定する 企画調整課 策　　定 策　　定 企画調整課 H19.10
H20.1
H20.8

91 ― 有料広告事業の指針を策定し、役所内に周知していく。

99 Ⅵ 4 1 2
有料広告事業の要綱を策定し、事業を
開始する

各担当課 事業開始 事業開始 情報政策課 H18.12
H20.3
H20.8

19 ―
ホームページバナー広告掲載実施要綱を策定して、平成２０年度に取扱基準・要
綱が策定され次第、秘書広報課(広報みやこじま）、情報政策課（ホームページ）等
で掲載募集を行います。

100 Ⅵ 4 2 法定外目的税の導入 企画政策部 検討開始 企画調整課 H18.12
（H19.9）
H22.3

67 ―
法定外目的税の導入についての中間報告により、市長、副市長、関係部長等で
「当面は導入しない」との決定があった。今後は、取り組み時期を延長し、経済情勢
をみながら、導入の調査を継続していく。

101 Ⅵ 4 3 し尿処理の有料化 環境保全課 有料化導入 環境保全課 H18.10 H20.3 100 ―
H19.6月議会で宮古島市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例が可
決され、H20.4よりし尿処理手数料の有料化が実施される。※H20.4.1実施。

下水道課 ― 100 （H18）平成19年3月末現在加入率53．91％

下水道課 81 99 （H19）平成20年3月末現在加入率56.8％

57

53.79%下水道課 H21H18公共下水道の加入率向上 68.43%64.29%57.47%11Ⅷ102

農村総合整
備課

住宅課

H21H18.10

H21H18.1288.43%84.36%80.22%75.84%

52.40%41.10%30.40%20.90%397

96

Ⅵ

市営住宅の使用料の徴収率向上につ
いて対策方針を実施する

2Ⅵ

土地改良事業受益者負担金の徴収率
向上について対策方針を実施する
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この一覧は「集中改革プラン」の改革項目を掲載順に表にしたものです。 改革項目数

※赤字で示されているのは、変更のあったものです。 工程表件数 100 実施件数 96

工程表

大 中 小
細
小

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 提出課 開始 終了

数値達
成率
（％）

現状
取組時期

「「「「集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン」」」」進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧進捗状況一覧（（（（平成平成平成平成20202020年年年年3333月末現在月末現在月末現在月末現在））））

改革項目 目標事項
具体的事項 担当課

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況

進捗度及び数値達成率の算出時期は、目標事項の設定が「通年」又は「単
年度毎」によります。（但し改革項目Ⅳ、Ⅵ-2、Ⅷ-3-1～6については、進捗
度が「通年」、数値達成率は「単年度毎」となります）

集中改革集中改革集中改革集中改革プランプランプランプラン

110項目
（3項目再掲）

進捗度

資資資資　　　　料料料料　　　　２２２２資資資資　　　　料料料料　　　　５５５５

下水道課 ― 100＜
（H18）平成19年5月末現在収納額54,513千円
徴収率は、現年分　99.5%　　滞納分　1.1%　　全体　85.9%

下水道課 93 99
（H19）平成20年3月末現在収納額54,868千円　　徴収率99.8%
滞納分の徴収率向上として未納者リストを作成し、徴収強化を図る。

104 Ⅷ 2 公共下水道事業の定員管理 下水道課
８人（職７臨

１）
８人（職７臨

１）
８人（職７臨

１）
７人（職６臨

１）
下水道課 H20 H21

水道局 100< （H18）H18実績8,270千円　　H17実績比2,628千円の減

水道局 100< （H19）H19実績は0円　（H17比で皆減） H17実績比10,899千円の減

水道局 100< （H18）H18実績1,464千円　　H17実績比1,539千円の減

水道局 100< （H19）H19の実績は０円　（H17比で皆減）　H17実績比3,004千円の減

水道局 100< （H18）H18実績11,748千円　　H17実績比1,771千円の減

水道局 100< （H19）H19実績は8,605千円　H17実績比4,914千円の減

水道局 62 （H18）H18実績1,822千円　　H17実績比36千円の減

水道局 100< （H19）H19実績は1,527千円　H17実績比330千円の減

水道局 100< （H18）H18実績41,934千円　　H17実績比6,267千円の減

水道局 100< （H19）H19の実績は33,942千円　H17実績比15,477千円の減

110 Ⅷ 4 給与の適正化

90

46

H21H18.10

H21H18.10

H21H18.10

H18.10

H21H18.11

46

88

83H21

1,500千円1,600千円1,700千円1,800千円

30,050千円35,380千円40,716千円43,381千円

7,250千円7,250千円0千円9,891千円

968千円1,368千円0千円2,128千円

12,167千円12,572千円12,978千円13,248千円

水道局

有収率向上による経費の節減

時間外勤務手当の抑制

漏水修理の委託比率を減らし直営を増
加

水道局

水道局

水道局

水道局

33Ⅷ107

109

53Ⅷ108

63Ⅷ

106

13Ⅷ105

23Ⅷ

H21H18使用料見込み

メーター取替えを委託から直営へ

メーター取替え期間の延長

61,920千円59,188千円55,430千円52,442千円下水道課103 21Ⅷ

Ⅴ－３と同様
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